

PROGRAMME TRAVAUX ER 2016

Année	Communes	Ss-Programme	Lot n°	Travaux à réaliser	Estimation ENEDIS	Coût HT	Aide FACE	TVA	Charge SEAA	Date Etude	Date Travaux	Commande HT	Réception	Payé HT	Payé TTC	Etat	CAS FACE attendu
2016	WARGNIES-LE-PETIT	AB	1	RABT RUE DE LA TOURNICHETTE	34 800,00 €	29 000,00 €	23 200,00 €	5 800,00 €	5 800,00 €	17/08/2018	17/06/2019	29 000,00 €	24/09/2019	29 792,80 €	35 751,36 €	Terminé	23 834,24 €
2016	LOCQUIGNOL	SS	1	RABT ECLUSE D'ACHETTE	27 000,00 €	22 500,00 €	18 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	21/02/2017	29/09/2017	23 500,00 €	06/12/2017	23 349,54 €	28 019,45 €	Terminé	18 679,63 €
2016	GUSSIGNIES	SS	1	RABT CHEMIN BRUNEHAUT-PASSE TOUT- OUTRE	44 400,00 €	37 000,00 €	29 600,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €	17/08/2018	17/06/2019	37 000,00 €	24/09/2019	37 665,33 €	45 198,40 €	Terminé	30 132,26 €
2016	VENDEGIES-AU-BOIS	SS	1	RABT GRAND-RUE 2EME PARTIE	14 400,00 €	12 000,00 €	9 600,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	17/08/2018					- €	Ajourné	- €
2016	MECQUIGNIES	SS	1	RABT RUE DE CARNIAU-PONT DE POULE-	19 200,00 €	16 000,00 €	12 800,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	17/08/2018	17/06/2019	15 400,00 €	24/09/2019	18 094,86 €	21 713,83 €	Terminé	14 475,89 €
2016	MECQUIGNIES	SS	1	RABT RUE MAGDELAINE	22 800,00 €	19 000,00 €	15 200,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	17/08/2018	17/06/2019	13 900,00 €	24/09/2019	20 984,81 €	25 181,77 €	Terminé	16 787,85 €
2016	MECQUIGNIES	SF	1	RABT CHEMIN DES CHAMPS	9 600,00 €	8 000,00 €	6 400,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	17/08/2018	17/06/2019	8 900,00 €	24/09/2019	9 474,62 €	11 369,54 €	Terminé	7 579,70 €
2016	MECQUIGNIES	SF	1	RABT RUE DE L'ADZOUT	44 400,00 €	37 000,00 €	29 600,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €	17/08/2018	17/06/2019	38 000,00 €	24/09/2019	39 737,92 €	47 685,50 €	Terminé	31 790,34 €
2016	JENLAIN	CE	1	ENTREE NORD	138 000,00 €	115 000,00 €	49 645,00 €	23 000,00 €	65 355,00 €	22/09/2017	14/05/2019	128 200,00 €	14/09/2019	131 909,67 €	158 291,60 €	Terminé	105 527,74 €
2016	PREUX-AU-BOIS	CE	1	RUE DU BOIS				0,00 €	0,00 €						- €	Annulé	- €
2016	LE FAVRIL	SS	1	RABT RUE DE PRISCHES	10 800,00 €	9 000,00 €	7 200,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	17/08/2018	17/06/2019	12 700,00 €	24/09/2019	12 994,97 €	15 593,96 €	Terminé	10 395,98 €
2016	RAINSARS	AB	2	H61 CHEMIN DES BERGERIES ET RABT	82 200,00 €	68 500,00 €	54 800,00 €	13 700,00 €	13 700,00 €	15/12/2016	04/05/2017	56 891,52 €	28/09/2017	58 578,02 €	70 293,62 €	Terminé	46 862,42 €
2016	SEMOUSIES	AB	2	CREATION PRCS 100KVA RUE DE LA CARNELLE	63 600,00 €	53 000,00 €	42 400,00 €	10 600,00 €	10 600,00 €	17/08/2018	01/07/2019	49 000,00 €	22/11/2019	52 102,05 €	62 522,46 €	Terminé	41 681,64 €
2016	PETIT-FAYT	AB	2	RABT CHEMIN DE DOMPIERRE	34 800,00 €	29 000,00 €	23 200,00 €	5 800,00 €	5 800,00 €	17/08/2018	01/07/2019	29 000,00 €	22/11/2019	30 382,00 €	36 458,40 €	Terminé	24 305,60 €
2016	SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE	AB	2	RABT ROUTE DE MALLIAME	21 000,00 €	17 500,00 €	14 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	17/08/2018	01/07/2019	16 500,00 €	22/11/2019	17 297,09 €	20 756,51 €	Terminé	13 837,67 €
2016	GRAND-FAYT	AB	2	RABT RUE DE MAROILLES	22 800,00 €	19 000,00 €	15 200,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	17/08/2018	01/07/2019	16 500,00 €	22/11/2019	17 965,38 €	21 558,46 €	Terminé	14 372,30 €
2016	SARS-POTERIES	AE	2	CREATION PSSB POUR TJ NOREADE (TUI)	38 400,00 €	32 000,00 €	25 600,00 €	6 400,00 €	6 400,00 €	10/10/2015	01/07/2019	29 500,00 €	22/11/2019	30 491,89 €	36 590,27 €	Terminé	24 393,51 €
2016	ETROEUNGT	SS	2	RABT RUE DES FONTAINES	22 800,00 €	19 000,00 €	15 200,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	17/08/2018	01/07/2019	21 800,00 €	22/11/2019	22 953,31 €	27 543,97 €	Terminé	18 362,65 €
2016	FELLERIES	SS	2	RABT RUE DU DOCTEUR CAYET	31 800,00 €	26 500,00 €	21 200,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €	17/08/2018	01/07/2019	33 000,00 €	22/11/2019	34 086,19 €	40 903,43 €	Terminé	27 268,95 €
2016	DOMPIERRE-SUR-HELPE	SS	2	RABT CHAUSSEE BRUNEHAUT	29 400,00 €	24 500,00 €	19 600,00 €	4 900,00 €	4 900,00 €	17/08/2018	01/07/2019	20 000,00 €	22/11/2019	21 127,66 €	25 353,19 €	Terminé	16 902,13 €
2016	DOURLERS	SF	2	RABT RN2	27 600,00 €	23 000,00 €	18 400,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €	17/08/2018	01/07/2019	21 000,00 €	22/11/2019	22 312,64 €	26 775,17 €	Terminé	17 850,11 €
2016	LAROUILLIES	SF	2	RABT RUE DE LA FONTAINE DURAND	25 200,00 €	21 000,00 €	16 800,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	17/08/2018	01/07/2019	18 000,00 €	22/11/2019	19 346,51 €	23 215,81 €	Terminé	15 477,21 €
2016	CARTIGNIES	SF	2	RABT RUE DE BEAUREPAIRE "Buisson Moreau"	44 400,00 €	37 000,00 €	29 600,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €	17/08/2018	01/07/2019	37 800,00 €	22/11/2019	40 185,29 €	48 222,35 €	Terminé	32 148,23 €
2016	CARTIGNIES	SF	2	RABT RUE DE BEAUREPAIRE	19 200,00 €	16 000,00 €	12 800,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	17/08/2018	01/07/2019	13 300,00 €	22/11/2019	13 963,66 €	16 756,39 €	Terminé	11 170,93 €
2016	FELLERIES	SF	2	RABT RUE DE RAMOUSIES	28 800,00 €	24 000,00 €	19 200,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	17/08/2018	01/07/2019	32 000,00 €	22/11/2019	33 520,01 €	40 224,01 €	Terminé	26 816,01 €
2016	BEAUFORT	AB	3	TJ FORETS ET PAYSAGES et CINETIR SIMULATION (TUI)	90 000,00 €	75 000,00 €	60 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	17/03/2016	12/12/2016	64 000,00 €	10/05/2017	63 572,70 €	76 287,24 €	Terminé	50 858,16 €
2016	COLLERET	SS	3	RABT RUE VICTOR HUGO	34 800,00 €	29 000,00 €	23 200,00 €	5 800,00 €	5 800,00 €	17/08/2018	01/07/2019	32 000,00 €	22/11/2019	33 047,73 €	39 657,28 €	Terminé	26 438,18 €
2016	VIEUX-RENG	SF	3	RABT RUE DE GRAND-RENG-CVO6-	14 400,00 €	12 000,00 €	9 600,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	17/08/2018	01/07/2019	11 800,00 €	22/11/2019	12 256,68 €	14 708,02 €	Terminé	9 805,34 €
2016	FERRIERE-LA-PETITE	SF	3	RABT CHEMIN DE ROUSIES	12 000,00 €	10 000,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	17/08/2018	01/07/2019	8 200,00 €	22/11/2019	8 621,58 €	10 345,90 €	Terminé	6 897,26 €
2016	OHAIN	AB	4	REPLACEMENT H61 GERCY PAR PSSA 250KVA	49 800,00 €	41 500,00 €	33 200,00 €	8 300,00 €	8 300,00 €	17/08/2018	01/07/2019	42 000,00 €	22/11/2019	45 092,66 €	54 111,19 €	Terminé	36 074,13 €
2016	OHAIN	SS	4	RABT RUE DES TAILLETES	12 900,00 €	10 750,00 €	8 600,00 €	2 150,00 €	2 150,00 €	17/08/2018	01/07/2019	23 400,00 €	22/11/2019	25 170,73 €	30 204,88 €	Terminé	20 136,58 €
2016	EPPE-SAUVAGE	SS	4	RABT RUES DE TOUVENT ET DE CHAUMONT	43 800,00 €	36 500,00 €	29 200,00 €	7 300,00 €	7 300,00 €	17/08/2018	01/07/2019	34 000,00 €	22/11/2019	33 400,26 €	40 080,31 €	Terminé	26 720,21 €
2016	EPPE-SAUVAGE	SF	4	RABT RUE DE LA COUTURELLE POSTE GRIGNAUX	37 200,00 €	31 000,00 €	24 800,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	17/08/2018	01/07/2019	27 500,00 €	22/11/2019	29 792,60 €	35 751,12 €	Terminé	23 834,08 €
2016	EPPE-SAUVAGE	SF	4	RABT RUE DE LA COUTURELLE 2EME PARTIE	35 400,00 €	29 500,00 €	23 600,00 €	5 900,00 €	5 900,00 €	17/08/2018	01/07/2019	28 500,00 €	22/11/2019	29 532,48 €	35 438,98 €	Terminé	23 625,98 €
					1 187 700,00 €	989 750,00 €	749 445,00 €	197 950,00 €	240 305,00 €			972 291,52 €		1 018 803,64 €	1 222 564,37 €		815 042,91 €

Jenlain, Preux-Au-Bois financés à 43,17%

AB	Renforcements
AE	Extensions
SS	Sécurisation fils nus
SF	Sécurisation fils nus faible section
CE	Effacements