

PROGRAMME TRAVAUX ER 2018

Année	Communes	Ss-Programme	Lot n°	Travaux à réaliser	Estimation ENEDIS	Coût HT	Aide FACE	TVA	Charge SEAA	Date Etude	Date Travaux	Commande HT	Réception	Payé HT	Payé TTC	Etat	CAS FACE attendu
2018	MAROILLES	AP	1	Tarif Jaune "Cerfmont"	60 000,00 €	50 000,00 €	40 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	29/11/2017	19/11/2018	45 000,00 €	12/04/2019	43 383,06 €	52 059,67 €	Terminé	34 706,45 €
2018	LA FLAMENGRIE *	AP	1	RABT rue Haute	12 240,00 €	10 200,00 €	6 450,99 €	2 040,00 €	3 749,01 €	13/05/2020	AJOURNE				- €		- €
2018	BOUSIES *	AP	1	RSBT rue d'Ors	111 600,00 €	93 000,00 €	58 817,85 €	18 600,00 €	34 182,15 €	13/05/2020	07/10/2019	90 000,00 €	07/02/2020	91 851,53 €	110 221,84 €		58 091,50 €
2018	FONTAINE-AU-BOIS *	AP	1	PRCS et RABT Chemin Bourdon	57 600,00 €	48 000,00 €	30 357,60 €	9 600,00 €	17 642,40 €	07/01/2019	16/09/2019	49 910,00 €	17/02/2020	53 230,42 €	63 876,50 €	Terminé	33 665,58 €
2018	FONTAINE-AU-BOIS	SS	1	RABT rue du Malgarni	15 600,00 €	13 000,00 €	10 400,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	13/05/2020	15/12/2020	18 300,00 €			- €		- €
2018	SAINT-WAAST	SS	1	RABT route Nationale	21 000,00 €	17 500,00 €	14 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	13/05/2020	15/12/2020	23 600,00 €			- €		- €
2018	ENGLEFONTAINE	SS	1	RABT chaussée Brunehaut, TR3, n° 90 au n° 121	23 160,00 €	19 300,00 €	15 440,00 €	3 860,00 €	3 860,00 €	13/05/2020	15/12/2020	22 400,00 €		15 366,40 €	18 439,68 €		12 293,12 €
2018	OBIES	SS	1	RABT rue d'En Bas	22 200,00 €	18 500,00 €	14 800,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €	13/05/2020	15/12/2020	15 600,00 €			- €		- €
2018	RAUCOURT-AU-BOIS	SS	1	RABT rue Haute	21 600,00 €	18 000,00 €	14 400,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	13/05/2020	15/12/2020	18 200,00 €			- €		- €
2018	TAISNIERES-SUR-HON	SS	1	RABT chemin de Bavay	14 400,00 €	12 000,00 €	9 600,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	13/05/2020	15/12/2020	10 200,00 €			- €		- €
2018	WARGNIES-LE-PETIT	SS	1	RABT rue de Carvin	22 200,00 €	18 500,00 €	14 800,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €	13/05/2020	15/12/2020	23 000,00 €			- €		- €
2018	GHISSIGNIES	SS	1	RABT rue de Visin	11 400,00 €	9 500,00 €	7 600,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	13/05/2020	15/12/2020	10 000,00 €			- €		- €
2018	PREUX-AU-SART	SS	1	RABT rue de Warpe	17 160,00 €	14 300,00 €	11 440,00 €	2 860,00 €	2 860,00 €	13/05/2020	15/12/2020	14 500,00 €			- €		- €
2018	MAROILLES	SF	1	RABT rue des Malades et pavé de la Basse	13 200,00 €	11 000,00 €	8 800,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	13/05/2020	15/12/2020	13 800,00 €			- €		- €
2018	TAISNIERES-SUR-HON	SF	1	RABT chemin Château Vert	15 600,00 €	13 000,00 €	10 400,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	13/05/2020	15/12/2020	10 000,00 €			- €		- €
2018	BERMERIES	SF	1	RABT chemin de la Ceinture	21 120,00 €	17 600,00 €	14 080,00 €	3 520,00 €	3 520,00 €	13/05/2020	15/12/2020	15 100,00 €			- €		- €
2018	WARGNIES-LE-PETIT	SF	1	RABT La Boisrête	16 800,00 €	14 000,00 €	11 200,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	13/05/2020	15/12/2020	13 400,00 €			- €		- €
2018	MAROILLES	SF	1	RABT rue des Malades	16 800,00 €	14 000,00 €	11 200,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	13/05/2020	15/12/2020	9 400,00 €			- €		- €
2018	HON-HERGIES	SF	1	RABT rue Laurent Niogret	18 000,00 €	15 000,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	13/05/2020	15/12/2020	13 100,00 €			- €		- €
2018	FONTAINE-AU-BOIS	SF	1	RABT rue du Cateau	29 400,00 €	24 500,00 €	19 600,00 €	4 900,00 €	4 900,00 €	13/05/2020	15/12/2020	19 500,00 €			- €		- €
2018	LOCQUIGNOL	SF	1	RABT au Culot Noir	34 200,00 €	28 500,00 €	22 800,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €	22/02/2019	21/03/2019	28 000,00 €	16/08/2019	28 765,90 €	34 519,08 €	Terminé	23 012,72 €
2018	LOCQUIGNOL	SF	1	RABT route d'Hachette	12 000,00 €	10 000,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	13/05/2020	15/12/2020	10 150,00 €			- €		- €
2018	ENGLEFONTAINE	SF	1	RABT chaussée Brunehaut 1ère phase	25 200,00 €	21 000,00 €	16 800,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	13/05/2020	15/12/2020	25 750,00 €		17 664,50 €	21 197,40 €		14 131,60 €
2018	ENGLEFONTAINE	SF	1	RABT rue du 8 mai 1945	23 400,00 €	19 500,00 €	15 600,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €	13/05/2020	15/12/2020	22 300,00 €		15 297,80 €	18 357,36 €		12 238,24 €
2018	OBIES	SF	1	RABT rue des Bailles	37 200,00 €	31 000,00 €	24 800,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	13/05/2020	15/12/2020	23 700,00 €			- €		- €
2018	TAISNIERES-SUR-HON **	CE	1	Effacement réseaux BT Malplaquet	240 000,00 €	200 000,00 €	65 160,00 €	40 000,00 €	134 840,00 €	01/02/2016	14/05/2019	235 000,00 €		187 957,08 €	225 548,50 €		61 236,42 €
2018	SARS-POTERIES	SS	2	RABT rue du Gal De Gaulle, secteur Musverre	18 000,00 €	15 000,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	13/05/2020	15/12/2020	35 400,00 €			- €		- €
2018	SAINT-REMY-CHAUSSEE	SS	2	RABT rue du Plein	18 600,00 €	15 500,00 €	12 400,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	13/05/2020	15/12/2020	31 300,00 €			- €		- €
2018	SARS-POTERIES	SS	2	RABT rue du Gal De Gaulle	33 000,00 €	27 500,00 €	22 000,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	13/05/2020	15/12/2020	17 850,00 €			- €		- €
2018	SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE	SF	2	RABT route d'Aulnoye	48 000,00 €	40 000,00 €	32 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	13/05/2020	15/12/2020	47 200,00 €			- €		- €
2018	RAMOUSIES	SF	2	RABT zone poste "Ferme Bellevue"	36 780,00 €	30 650,00 €	24 520,00 €	6 130,00 €	6 130,00 €	13/05/2020	15/12/2020	29 900,00 €			- €		- €
2018	TAISNIERES-EN-THIERACHE	SF	2	RABT rue de Noyelles	26 400,00 €	22 000,00 €	17 600,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €	13/05/2020	15/12/2020	26 900,00 €			- €		- €
2018	SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE	SF	2	RABT rue des Bouchers	9 600,00 €	8 000,00 €	6 400,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	13/05/2020	15/12/2020	15 500,00 €			- €		- €
2018	LIESSIES	SF	2	RABT rue des Beaux Sarts	43 440,00 €	36 200,00 €	28 960,00 €	7 240,00 €	7 240,00 €	13/05/2020	15/12/2020	41 200,00 €			- €		- €
2018	NOYELLES-SUR-SAMBRE	AP	3	Salle des Fêtes	30 000,00 €	25 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	03/07/2017	15/12/2020	25 700,00 €			- €		- €
2018	OBRECHIES	SS	3	RABT rue du Fournil	30 600,00 €	25 500,00 €	20 400,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €	13/05/2020	15/12/2020	31 300,00 €			- €		- €
2018	OBRECHIES	SF	3	RABT chemin du Gard	7 560,00 €	6 300,00 €	5 040,00 €	1 260,00 €	1 260,00 €	13/05/2020	15/12/2020	13 650,00 €			- €		- €
2018	EPPE-SAUVAGE	SF	4	RABT chemin du Strohaut	40 800,00 €	34 000,00 €	27 200,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €	13/05/2020	15/12/2020	33 500,00 €			- €		- €
2018	OHAIN **	CE	4	Effacement réseaux BT Rue des Horbes	132 000,00 €	110 000,00 €	35 838,00 €	22 000,00 €	74 162,00 €	19/01/2016	06/05/2019	118 000,00 €	27/09/2019	121 100,95 €	145 321,14 €	Terminé	39 454,69 €
					1 387 860,00 €	1 156 550,00 €	752 904,44 €	231 310,00 €	403 645,56 €			1 247 310,00 €		574 617,64 €	689 541,17 €		288 830,32 €

\* Taux 63,245%

\*\* Taux 32,58%

AB Renforcements

AE Extensions

SS Sécurisation fils nus

SF Sécurisation fils nus faible section

CE Effacements