

PROGRAMME TRAVAUX ER 2017

Année	Communes	Ss-Programme	Lot n°	Travaux à réaliser	Estimation ENEDIS ttc	Coût HT	Aide FACE	TVA	Charge SEAA	Date Etude	Date Travaux	Commande HT	Réception	Payé HT	Payé TTC	Etat	CAS FACE attendu
2017	TAISNIERES-SUR-HON	AB	1	CREATION PRCS "FERME DU GARD", poste "Hogneau"	99 600,00 €	83 000,00 €	66 400,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	04/06/2019	25/11/2019	55 000,00 €		34 058,78 €	40 870,54 €		27 247,02 €
2017	VENDEGIES-AU-BOIS	SS	1	COMPLEMENT DE FINANCEMENT RD86	36 000,00 €	30 000,00 €	24 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	24/07/2017	17/04/2018	38 200,00 €	30/04/2018	38 101,11 €	45 721,33 €	Terminé	30 480,89 €
2017	ENGLEFONTAINE	SS	1	RABT RUE DE LA REPUBLIQUE	14 520,00 €	12 100,00 €	9 680,00 €	2 420,00 €	2 420,00 €	04/06/2019	21/10/2019	17 000,00 €	17/02/2020	17 142,99 €	20 571,59 €	Terminé	13 714,39 €
2017	SAINT-WAAST	SS	1	RABT ROUTE NATIONALE	14 760,00 €	12 300,00 €	9 840,00 €	2 460,00 €	2 460,00 €	04/06/2019	21/10/2019	13 350,00 €	17/02/2020	13 620,55 €	16 344,66 €	Terminé	10 896,44 €
2017	PREUX-AU-SART	SS	1	RABT RUE DU CENTRE	15 600,00 €	13 000,00 €	10 400,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	04/06/2019	21/10/2019	16 200,00 €	17/02/2020	16 520,73 €	19 824,88 €	Terminé	13 216,58 €
2017	MECQUIGNIES	SS	1	RABT RUE DU CENTRE	48 000,00 €	40 000,00 €	32 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	04/05/2019	21/10/2019	41 220,00 €	17/02/2020	42 071,06 €	50 485,27 €	Terminé	33 656,85 €
2017	GHISSIGNIES	SS	1	RABT RUE DE VISIN	8 400,00 €	7 000,00 €	5 600,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	04/06/2019	21/10/2019	8 700,00 €	17/02/2020	8 873,57 €	10 648,28 €	Terminé	7 098,86 €
2017	LA FLAMENGRIE	SS	1	RABT RUE DE LA PERCHE	29 760,00 €	24 800,00 €	19 840,00 €	4 960,00 €	4 960,00 €	04/06/2019	21/10/2019	28 600,00 €	17/02/2020	29 124,57 €	34 949,48 €	Terminé	23 299,66 €
2017	ENGLEFONTAINE	SF	1	RABT RUE ROBERT SCHUMAN	8 520,00 €	7 100,00 €	5 680,00 €	1 420,00 €	1 420,00 €	04/06/2019	21/10/2019	10 600,00 €	17/02/2020	10 808,69 €	12 970,43 €	Terminé	8 646,95 €
2017	CARTIGNIES	AB	2	RABT CHEMIN DE LA BARBE "Moineau"	56 400,00 €	47 000,00 €	37 600,00 €	9 400,00 €	9 400,00 €	04/06/2019	07/01/2020	44 000,00 €		26 892,56 €	32 271,07 €		21 514,05 €
2017	SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE	SS	2	RABT CHEMIN DES ROCS	44 400,00 €	37 000,00 €	29 600,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €	04/06/2019	07/01/2020	41 500,00 €		- €	- €		- €
2017	FELLERIES	SS	2	RABT RUE DE BEUGNIES	48 600,00 €	40 500,00 €	32 400,00 €	8 100,00 €	8 100,00 €	04/06/2019	07/01/2020	40 000,00 €		25 861,60 €	31 033,92 €		20 689,28 €
2017	RAMOUSIES	SS	2	RABT CHEMIN LA COUAY	78 458,40 €	65 382,00 €	52 305,60 €	13 076,40 €	13 076,40 €	04/06/2019	07/01/2020	74 500,00 €		- €	- €		- €
2017	FELLERIES	SF	2	RABT CHEMIN VERT	17 160,00 €	14 300,00 €	11 440,00 €	2 860,00 €	2 860,00 €	04/06/2019	07/01/2020	18 300,00 €		- €	- €		- €
2017	LAROUILLIES	SF	2	RABT RUE DE L'EGLISE	24 900,00 €	20 750,00 €	16 600,00 €	4 150,00 €	4 150,00 €	04/06/2019	07/01/2020	24 600,00 €		- €	- €		- €
2017	RAMOUSIES	SF	2	RABT LIEUDIT LA SCIERIE	14 640,00 €	12 200,00 €	9 760,00 €	2 440,00 €	2 440,00 €	04/06/2019	07/01/2020	16 500,00 €		- €	- €		- €
2017	DOMPIERRE-SUR-HELPE	SF	2	RABT RUE CATENIER	15 600,00 €	13 000,00 €	10 400,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	04/06/2019	07/01/2020	18 600,00 €		- €	- €		- €
2017	CARTIGNIES	SF	2	RABT ROUTE DE FLOYON	30 000,00 €	25 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	04/06/2019	07/01/2020	31 300,00 €		20 246,74 €	24 296,09 €		16 197,39 €
2017	TAISNIERES-EN-THIERACHE	SF	2	RABT RUE DE LEVAL	34 560,00 €	28 800,00 €	23 040,00 €	5 760,00 €	5 760,00 €	04/06/2019	07/01/2020	30 000,00 €		- €	- €		- €
2017	PRISCHES	SF	2	RABT RUE CAMPEAU	37 200,00 €	31 000,00 €	24 800,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	04/06/2019	07/01/2020	29 000,00 €		18 784,16 €	22 540,99 €		15 027,33 €
2017	PRISCHES	SF	2	RABT RUE HAUTE	33 000,00 €	27 500,00 €	22 000,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	04/06/2019	07/01/2020	25 700,00 €		18 062,15 €	21 674,58 €		14 449,72 €
2017	LAROUILLIES	SF	2	RABT CHEMIN BRUYERE	17 880,00 €	14 900,00 €	11 920,00 €	2 980,00 €	2 980,00 €	04/06/2019	07/01/2020	17 700,00 €		- €	- €		- €
2017	NOYELLES-SUR-SAMBRE	SF	3	RABT LIEUDIT RENAUD FOLIE	16 560,00 €	13 800,00 €	11 040,00 €	2 760,00 €	2 760,00 €	04/06/2019	07/01/2020	13 300,00 €		- €	- €		- €
2017	COLLERET	SF	3	RABT RUE DU MOULIN	39 480,00 €	32 900,00 €	26 320,00 €	6 580,00 €	6 580,00 €	04/06/2019	07/01/2020	30 000,00 €		- €	- €		- €
2017	EPPE-SAUVAGE	AB	4	CREATION PRCS "GRAND COURTIL"	126 720,00 €	105 600,00 €	84 480,00 €	21 120,00 €	21 120,00 €	04/06/2019	07/01/2020	87 000,00 €		72 352,47 €	86 822,96 €		57 881,98 €
2017	WALLERS-EN-FAGNE	SF	4	RABT ROUTE DE MOUSTIER	27 000,00 €	22 500,00 €	18 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	04/06/2019	07/01/2020	18 500,00 €		- €	- €		- €
2017	EPPE-SAUVAGE	SF	4	RABT RUE DE LA FONTAINE	55 200,00 €	46 000,00 €	36 800,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €	04/06/2019	07/01/2020	44 500,00 €		- €	- €		- €
2017	EPPE-SAUVAGE	SF	4	RABT RUE D'EN HAUT	36 000,00 €	30 000,00 €	24 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	04/06/2019	07/01/2020	52 300,00 €		- €	- €		- €
					1 028 918,40 €	857 432,00 €	685 945,60 €	171 486,40 €	171 486,40 €			886 170,00 €		392 521,73 €	471 026,07 €		314 017,38 €

AB Renforcements
 AE Extensions
 SS Sécurisation fils nus
 SF Sécurisation fils nus faible section
 CE Effacements