

PROGRAMME TRAVAUX ER 2019

Année	Communes	Ss-Programme	Lot n°	Travaux à réaliser	Estimation ENEDIS	Coût HT	Aide FACE	TVA	Charge SEAA	Date Etude	Date Travaux	Commande HT	Réception	Payé HT	Payé TTC	Etat	CAS FACE attendu
2019	Audignies	AB	1	PSSA rue de La Longueville	48 000,00 €	40 000,00 €	32 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Wargnies-Le-Grand	AE	1	Tarif Jaune "Nométie" **	69 600,00 €	58 000,00 €	44 979,58 €	11 600,00 €	13 020,42 €	03/01/2019	25/03/2019	52 000,00 €	22/08/2019	53 227,34 €	63 872,81 €	Terminé	41 278,33 €
2019	Wargnies-Le-Petit	SF	1	RABT chaussée Brunehaut	22 200,00 €	18 500,00 €	14 800,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Maroilles	SF	1	RABT rue du Lieutenant	21 000,00 €	17 500,00 €	14 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Taisnières-Sur-Hon	SF	1	RABT chaussée Brunehaut	35 400,00 €	29 500,00 €	23 600,00 €	5 900,00 €	5 900,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Taisnières-Sur-Hon	SF	1	RABT chemin de la Blondeise	17 400,00 €	14 500,00 €	11 600,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Maroilles	SF	1	RABT rue Haute "Haie de la Croix"	68 400,00 €	57 000,00 €	45 600,00 €	11 400,00 €	11 400,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Taisnières-Sur-Hon	SF	1	RABT zone poste "Riez Goez"	26 580,00 €	22 150,00 €	17 720,00 €	4 430,00 €	4 430,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Taisnières-Sur-Hon	SS	1	RABT zone poste "Beaurieux"	71 558,40 €	59 632,00 €	47 705,60 €	11 926,40 €	11 926,40 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Hon-Hergies	SS	1	RABT rue Maxime Ancieau	48 720,00 €	40 600,00 €	32 480,00 €	8 120,00 €	8 120,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Clairfayts	AB	2	RABT rue de Sivry	27 000,00 €	22 500,00 €	18 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Prisches	AE	2	Tarif Jaune "GAEC de la Goëlle" **	20 400,00 €	17 000,00 €	13 183,67 €	3 400,00 €	3 816,33 €	03/01/2019	25/03/2019	12 500,00 €	11/08/2019	12 672,99 €	15 207,59 €	Terminé	9 828,03 €
2019	Petit-Fayt	AE	2	Tarif Jaune "GAEC du Fort Manteau" **	27 600,00 €	23 000,00 €	17 836,73 €	4 600,00 €	5 163,27 €	12/11/2018	01/09/2020	21 300,00 €			- €		- €
2019	Saint-Aubin	CE	2	Effacement réseaux BT Place *	108 000,00 €	90 000,00 €	42 750,00 €	18 000,00 €	47 250,00 €	12/11/2018	26/05/2020	83 500,00 €		70 008,74 €	84 010,49 €		33 254,15 €
2019	Bousignies-Sur-Roc	SF	2	RABT rues Draguet et Pont Neuf	38 520,00 €	32 100,00 €	25 680,00 €	6 420,00 €	6 420,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Saint-Aubin	SF	2	RABT VC de la place	20 160,00 €	16 800,00 €	13 440,00 €	3 360,00 €	3 360,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Prisches	SF	2	RABT rue des Vallées	36 000,00 €	30 000,00 €	24 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Etroeungt	SF	2	RABT ruelle Bosquet	49 200,00 €	41 000,00 €	32 800,00 €	8 200,00 €	8 200,00 €	06/05/2019	01/09/2020	36 000,00 €		26 122,83 €	31 347,40 €		20 898,26 €
2019	Saint-Aubin	SF	2	RABT rue de l'Ermitage	20 400,00 €	17 000,00 €	13 600,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Dompierre-Sur-Helpe	SF	2	RABT "Les Rocailles"	21 000,00 €	17 500,00 €	14 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	28/05/2020					- €		- €
2019	Petit-Fayt	SF	2	RABT chemin Herbu	33 120,00 €	27 600,00 €	8 992,08 €	5 520,00 €	18 607,92 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Saint-Hilaire-Sur-Helpe	SF	2	RABT rue de Malakoff	22 800,00 €	19 000,00 €	15 200,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Damousies	SF	2	RABT ruelle de l'Arbrisseau	16 800,00 €	14 000,00 €	11 200,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Floyon	SF	2	RABT Basse Zone	26 400,00 €	22 000,00 €	17 600,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Bousignies-Sur-Roc	SS	2	RABT rue de Landignies	33 600,00 €	28 000,00 €	22 400,00 €	5 600,00 €	5 600,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Marbaix	SS	2	RABT rue de Cartignies	24 600,00 €	20 500,00 €	16 400,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Taisnières-En-Thiérache	SS	2	RABT rue de Monceau	26 160,00 €	21 800,00 €	17 440,00 €	4 360,00 €	4 360,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Clairfayts	AB	2	PRCS "Les petites Bruyères"	66 000,00 €	55 000,00 €	44 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	15/05/2019	24/10/2019	48 000,00 €	13/03/2020	50 355,56 €	60 426,67 €	Terminé	40 284,45 €
2019	Monceau-Saint-Waast	AB	3	RABT rue Leval	39 000,00 €	32 500,00 €	26 000,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Monceau-Saint-Waast	AB	3	RABT rue Jean Ledoux	31 800,00 €	26 500,00 €	21 200,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Vieux-Mesnil	SS	3	RABT rue des Ecolies	31 800,00 €	26 500,00 €	21 200,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Féron	AB	4	RABT rue du Buisson Barbet	22 200,00 €	18 500,00 €	14 800,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Eppe-Sauvage	SF	4	RABT rue de Touvent	36 000,00 €	30 000,00 €	24 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Eppe-Sauvage	SF	4	RABT route de Moustier	50 640,00 €	42 200,00 €	33 760,00 €	8 440,00 €	8 440,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Féron	SF	4	RABT rue de l'Ecluse "Buisson Barbet"	36 000,00 €	30 000,00 €	24 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	04/01/2021					- €		- €
2019	Walleris-En-Fagne	SF	4	RABT chemin du Moulin	15 480,00 €	12 900,00 €	10 320,00 €	2 580,00 €	2 580,00 €	04/01/2021					- €		- €
															- €		- €
															- €		- €
															- €		- €
					1 309 538,40 €	1 091 282,00 €	828 287,66 €	218 256,40 €	262 994,34 €			253 300,00 €		212 387,46 €	254 864,96 €		145 543,22 €

- AB Renforcements
- AE Extensions
- SS Sécurisation fils nus
- SF Sécurisation fils nus faible section
- CE Effacements
- * Taux 47,5%
- ** Taux 77,551%